

亳州市中心城区 4 月份市场巡查行事历

年	月	日	巡查内容	巡查照片	备注
2024	4	1	4 月 1 日上午，纪少明主任前往圣桦东湖天玺项目、城房滨江壹号项目查看项目施工情况，要求企业负责人积极组织施工力量，加快项目建设。在绿地云峰公馆 A 区项目交付现场，要求企业做好业主意见的收集，并做到及时整改。		

2024	4	3	<p>4月3日，王庆杰主任前往中丞双玺、天樾、门第项目，督促施工单位加快项目建设，推进天樾一期尽快交付，门第一期二期加快施工力度，尽早交付。</p>	
------	---	---	--	--



2024	4	3	<p>4月3日，纪少明主任先后前往碧桂园星河万里、凤熹台、绿城兰园项目，查看项目建设情况，为开发企业协调纠纷，促进项目建设。</p>		
------	---	---	--	---	--

2024	4	7	<p>4月7日上午，彭化典、王庆杰主任到信访局接待中丞门第、天樾业主代表，与业主代表交流沟通项目所遇的困难。针对问题全盘分析，督导施工单位科学高效使用资金，加快进度尽早交付。</p>	
------	---	---	---	---

2024	4	10	<p>4月10日上午,市场巡查组先后前往西湖水岸项目、润华北城明珠项目、桂语听澜项目巡查销售及建设情况。</p>	
------	---	----	--	---

2024

4

15

4月15日上午,纪少明主任在市信访局接待东湖天玺购房群众。



2024	4	18	<p>4月18日上午,纪少明副主任到圣桦东湖天玺项目巡查施工单位退场公示,督导推进开发企业协调施工单位安全清场各项事宜。</p>	
------	---	----	--	---

2024

4

25

4月25日下午,纪少明副主任前往圣桦东湖天玺项目、城房滨江壹号、滨江六号项目,详细了解项目建设及销售情况。



2024	4	29	<p>4月29日,市场巡查组先后前往 谯城区海泉现代城项目、天润 琥珀苑项目,涡阳县金盾首付 项目、金色年华项目开展督导, 要求各企业加快项目建设,尽 早完成保交楼任务。</p>	
------	---	----	---	--